

KOSTENÜBERSICHT - Kostenanschlag

Sanierung WC- u. Umkleieräume Sofienbad
Brechete 40 | 72348 Rosenfeld-Leidringen

Gewerk	Kostenschätzung vom 13.12.2018, vorgestellt im Technischer Ausschuss	Kostenberechnung vom 09.01.2019	Kostenanschlag vom 02.05.2019	Minder-/Mehrkosten Kostenanschlag zu Kostenberechnung	Kostenprognose vom 02.05.2019
	<u>geplante Maßnahmen:</u> siehe Grundrissplan vom 13.12.2018	<u>geplante Maßnahmen:</u> siehe Grundrissplan vom 09.01.2019 inkl. Verkleinerung Treppenanlage und somit Vergrößerung der WC-Anlagen			
Rohbau u. Abbrucharbeiten	48.000,00 €	50.813,00 €	Mayer, Rosenfeld 46.581,36 €	-4.231,64 €	46.581,36 €
Sanitär- arbeiten	57.000,00 €	59.262,00 €	Schäfer, Dotternhausen 58.366,31 €	-895,69 €	58.366,31 €
Fliesenleger- arbeiten	26.000,00 €	38.667,00 €	KH-Fliesen, Rangendingen 34.550,46 €	-4.116,54 €	34.550,46 €
Maler- und Trockenbau	29.600,00 €	47.005,00 €	Jetter, Rosenfeld 55.442,18 €	8.437,18 €	55.442,18 €
				Summe Minderkosten 806,69 €	
Planungs- kosten	29.750,00 €	46.410,00 €	46.410,00 €	0,00 €	46.410,00 €

Diese vier Gewerke müssen noch ausgeschrieben werden:

Elektro- arbeiten	3.000,00 €	4.760,00 €	4.760,00 €		4.760,00 €
WC-Trennwand- systeme	116.620,00 €	116.620,00 €	116.620,00 €		116.620,00 €
Estrichleger- arbeiten	3.000,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €		4.165,00 €
Türbau- arbeiten	-	10.948,00 €	10.948,00 €		10.948,00 €

312.970,00 €	378.650,00 €	377.843,31 €
---------------------	---------------------	---------------------

377.843,31 € prognostizierte Gesamt- Projektkosten, Stand 02.05.2019
