

**TOP: Sofienbad Rosenfeld - Sanierung Sanitär- und Umkleideräume;  
Elektroarbeiten - Vergabe**

Beratungsfolge:		
Datum der Sitzung	Gremium	Zuständigkeit
13.02.2020	Gemeinderat	Beschlussfassung

**Sachverhalt:**

In der Gemeinderatssitzung vom 23.05.2019 wurden die Gewerke

- Abbruch- und Rohbauarbeiten
- Sanitärarbeiten
- Fliesenarbeiten
- Maler- und Trockenbauarbeiten

vergeben. (Hierzu wird nochmals auf die Sitzungsvorlage 082/2019 verwiesen).

In der Gemeinderatssitzung vom 23.01.2020 wurde das Gewerk

- Trennwand und Schranksysteme

vergeben. (Hierzu wird auf die Sitzungsvorlage 005/2020 verwiesen).

Die Rohbauarbeiten und ein Großteil der Trockenbauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Derzeit werden die Sanitärinstallationsarbeiten durchgeführt.

Noch nicht beauftragt sind die Elektroarbeiten. Benötigt werden Installationsarbeiten für Kabel, Steckdosen, Schalter und Beleuchtung. Insgesamt sind 89 LED-Leuchten vorgesehen.

Diese Arbeiten wurden beschränkt ausgeschrieben. Insgesamt 7 Firmen wurden aufgefordert ein Angebot einzureichen. Zum Angebotseröffnungstermin am 22.01.2020 sind 5 Angebote eingegangen. Alle Angebote konnten zur Wertung zugelassen werden.

Lfd. Nr.	Firma/Bieter	Bruttosumme €	%
1.	Huonker Elektrotechnik GmbH, Ros.-Täbingen	26.106,82	100,0
2.	Bieter	30.312,87	116,1
3.	Bieter	31.893,88	122,2
4.	Bieter	32.262,67	123,6

4 eingegangene Angebote entsprechen der Anforderung gemäß VOB/A, § 25 Abs. 1 und 2 (formale Gesichtspunkte und fachliche Eignung) sowie des § 21 Abs. 1 und 2 (rechtsverbindliche Unterschrift, Änderungen an den Verdingungsunterlagen).

1 Angebot musste ausgeschlossen werden.

Das günstigste Angebot wurde von der Firma Huonker Elektrotechnik aus Rosenfeld-Täbingen mit der geprüften Bruttoangebotssumme von 26.106,82 € abgegeben.

Ausführungszeitraum: Baubeginn und Fertigstellung KW 9/2020

Insolvenz bekanntmachungen eingesehen

**Finanzielle Auswirkungen:**

Im Haushaltsplan 2019 wurden für die Maßnahme 300.000,00 € netto (357.000,00 € brutto) eingestellt. Die Kostenprognose liegt derzeit aktuell bei 338.646,14 €. Die Kostenberechnung vom 09.01.2019 lag bei 378.650,00 €.

**Beschlussvorschlag:**

Mit den Elektroarbeiten wird die Firma Huonker Elektrotechnik GmbH aus Rosenfeld-Täbingen zum Brutto-Angebotspreis von 26.106,82 € beauftragt.

**Anlagen:**

Kostenübersicht

**STADT ROSENFELD**  
**Zollernalbkreis**

**Nichtöffentlich:**

Lfd. Nr.	Firma/Bieter	Bruttosumme €	%
1.	Huonker Elektrotechnik GmbH, Ros.-Täbingen	26.106,82	100,0
2.	Jürgen Vollmer Elektrotechnik GmbH, Haigerloch-Hart	30.312,87	116,1
3.	Armin Faiss, Elektrotechnik, Starzach-Felldorf	31.893,88	122,2
4.	Hans Eisele GmbH, Glatten	32.262,67	123,6