

KOSTENÜBERSICHT - Kostenanschlag

Sanierung WC- u. Umkleieräume Sofienbad
Brechete 40 | 72348 Rosenfeld-Leidringen

Gewerk	Kostenschätzung vom 13.12.2018, vorgestellt im Technischer Ausschuss	Kostenberechnung vom 09.01.2019	Kostenanschlag vom 22.01.2020	Minder-/Mehrkosten Kostenanschlag zu Kostenberechnung	Kostenprognose vom 22.01.2020
	<u>geplante Maßnahmen:</u> siehe Grundrissplan vom 13.12.2018	<u>geplante Maßnahmen:</u> siehe Grundrissplan vom 09.01.2019 inkl. Verkleinerung Treppenanlage und somit Vergrößerung der WC-Anlagen			
Rohbau u. Abbrucharbeiten	48.000,00 €	50.813,00 €	Mayer, Rosenfeld 46.581,36 €	-4.231,64 €	46.581,36 €
Sanitär- arbeiten	57.000,00 €	59.262,00 €	Schäfer, Dotternhausen 58.366,31 €	-895,69 €	58.366,31 €
Fliesenleger- arbeiten	26.000,00 €	38.667,00 €	KH-Fliesen, Rangendingen 34.550,46 €	-4.116,54 €	34.550,46 €
Maler- und Trockenbau	29.600,00 €	47.005,00 €	Jetter, Rosenfeld 55.442,18 €	8.437,18 €	55.442,18 €
Planungs- kosten	29.750,00 €	46.410,00 €	46.410,00 €	0,00 €	46.410,00 €
WC-Trennwand- systeme	116.620,00 €	116.620,00 €	Sana, Luhe-Wildenau 60.254,70 €	-56.365,30 €	60.254,70 €
Türbau- arbeiten	-	10.948,00 €	Leopold, Rosenfeld 6.769,31 €	-4.178,69 €	6.769,31 €
Estrichleger- arbeiten	3.000,00 €	4.165,00 €	4.165,00 €		4.165,00 €
Elektro- arbeiten inkl. Leuchtmittel	3.000,00 €	4.760,00 € ----- 29.760,00 €	Huonker, Rosenfeld ----- 26.106,82 €	-3.653,18 €	26.106,82 €
312.970,00 €		378.650,00 €	338.646,14 €		338.646,14 € prognostizierte Gesamt- Projektkosten, Stand 22.01.2020