

**TOP: Erschließung Baugebiet "Brünle" 2. BA, Bickelsberg; Vergaben**  
**a) Tief- und Straßenbauarbeiten**  
**b) Liefern und Verlegen der Wasserleitung**

Beratungsfolge:		
Datum der Sitzung	Gremium	Zuständigkeit
29.04.2020	Gemeinderat	Beschlussfassung

### Sachverhalt:

Auf der Grundlage des Bebauungsplans „Brünle“ vom 24.10.2001 soll nun der 2. Bauabschnitt erschlossen werden. In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 14.02.2019 wurde das Ingenieurbüro Weisser & Kernl, Villingendorf, mit der Planung beauftragt.

Die Vorstellung der Planung durch das Ingenieurbüro erfolgte in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 14.10.2019. In der Beratung wurde beschlossen, die Parkflächen bei Flst. Nr. 2860/3 nicht auszuführen und die Fläche dem Baugrundstück zuzuteilen.

Der Straßenendausbau des 1. Bauabschnitts ist bereits hergestellt. Nun soll der 2. Bauabschnitt westlich der Zollernstraße erschlossen werden, der bis zur Vöhringer Straße/Zufahrt zur „Häsel“ geht. Mit dieser Erschließung ist dann das gesamte Gebiet des Bebauungsplanes „Brünle“ erschlossen. Durch die Erschließung entstehen weitere 18 Bauplätze.

Die Erschließungsmaßnahmen umfassen folgende Maßnahmen:

- Einbau eines Schmutz- und teilweise Regenwasserkanals mit Schächten
- Tiefbauarbeiten für die Wasserleitung
- Hausanschlüsse für die Baugrundstücke
- Straßenbeleuchtung
- Leerrohre für den FttB-Glasfaserausbau
- Straßenbauarbeiten mit Randsteinen und bitumösen Belägen

### **a) Tief- und Straßenbauarbeiten**

Die vorgesehenen Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt 6 Firmen wurden aufgefordert ein Angebot einzureichen. Zum Angebotseröffnungstermin am 02.04.2020 sind 5 Angebote eingegangen. Alle Angebote konnten zur Wertung zugelassen werden.

Lfd. Nr.	Firma/Bieter	Bruttosumme €
1.	Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG, Balingen	684.192,84
2.	Bieter	691.251,47
3.	Bieter	751.379,78
4.	Bieter	725.022,82
5.	Bieter	952.548,90

Alle eingegangenen Angebote entsprechen der Anforderung gemäß VOB/A, § 25 Abs. 1 und 2 (formale Gesichtspunkte und fachliche Eignung) sowie des § 21 Abs. 1 und 2 (rechtsverbindliche Unterschrift, Änderungen an den Verdingungsunterlagen).

Ausschlussgründe sind nicht zu erkennen.

Das günstigste Angebot wurde von der Firma Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG aus Balingen mit der geprüften Bruttoangebotssumme von 684.192,84 € abgegeben.

- Insolvenzbekanntmachungen eingesehen
- Auskunft bei Melde- und Informationsstelle für Vergabesperrn beim RP BW eingeholt (Auftragswert > 50.000,00 € netto)
- Auskunft Gewerbezentralregister (Auftragswert > 30.000,00 € netto) - beantragt
- Auskunft Zollverwaltung (Ermittlungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit) - beantragt

## b) Wasserleitung

Die vorgesehenen Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. Insgesamt 5 Firmen wurden aufgefordert ein Angebot einzureichen. Zum Angebotseröffnungstermin am 02.04.2020 sind 2 Angebote eingegangen. Alle Angebote konnten zur Wertung zugelassen werden.

Lfd. Nr.	Firma/Bieter	Bruttosumme €
1.	Schäfer Rohrnetz- und Anlagenbau GmbH, Dotternhausen	24.782,74
2.	Bieter	36.518,13

Alle eingegangenen Angebote entsprechen der Anforderung gemäß VOB/A, § 25 Abs. 1 und 2 (formale Gesichtspunkte und fachliche Eignung) sowie des § 21 Abs. 1 und 2 (rechtsverbindliche Unterschrift, Änderungen an den Verdingungsunterlagen).

Ausschlussgründe sind nicht zu erkennen.

Das günstigste Angebot wurde von der Firma Schäfer Rohrnetz- und Anlagenbau GmbH aus Dotternhausen mit der geprüften Bruttoangebotssumme von 24.782,74 € abgegeben.

- Insolvenzbekanntmachungen eingesehen
- Auskunft bei Melde- und Informationsstelle für Vergabesperrn beim RP BW eingeholt (Auftragswert > 50.000,00 € netto)
- Auskunft Gewerbezentralregister (Auftragswert > 30.000,00 € netto) - beantragt
- Auskunft Zollverwaltung (Ermittlungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit) - beantragt

Ausführungszeitraum: Baubeginn 25.05.2020; Fertigstellung 27.11.2020

### Finanzielle Auswirkungen:

Im Haushaltsplan 2020 sind für diese Maßnahme eingestellt:

Kanalisation	450.000,00 €
Straßenbau	365.000,00 €
FttB-Glasfaser	20.000,00 €
Straßenbeleuchtung	45.000,00 €
Wasserleitung	<u>100.000,00 €</u>
Gesamtsumme	980.000,00 €

Die Kostenberechnung des Ingenieurbüros Weisser & Kernl, Villingendorf, beträgt 862.000,00 € (ohne Nebenkosten wie Ingenieurleistungen etc.) Diese Nebenkosten werden auf 129.300,00 € geschätzt.

Die Vergabesummen betragen

- a) Tief- und Straßenbau
- b) Wasserleitung
- c) Gesamtkosten

**Beschlussvorschlag:**

- a) Mit den Tief- und Straßenbauarbeiten wird die Firma Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG aus Balingen zum Brutto-Angebotspreis von 684.192,84 € beauftragt.
- b) Mit den Wasserleitungsarbeiten wird die Firma Schäfer Rohrnetz- und Anlagenbau GmbH aus Dotternhausen zum Brutto-Angebotspreis von 24.782,74 € beauftragt.

**Anlagen:**

Lageplan



**Legende**

- Grenzlinie Grundstück
- Grenzlinie im Bereich 1%
- Strukturwandel Fundament
- Wand
- Wand Mauerwerk
- Wand Steinmauerwerk
- Wand Ziegelmauerwerk
- Wand Klinkermauerwerk
- Wand Putzmauerwerk
- Wand Stahlbeton
- Wand Stahlblech
- Wand Strohziegelmauerwerk
- Wand Klinkerputz
- Wand Klinkerputz mit Dekor
- Wand Klinkerputz mit Dekor im Längsschnitt im Hochmaß
- Fenster
- Tür
- Dachprofile / Traufband
- Dachprofile
- Dachprofile
- Dachprofile

**Bemerkung:**  
 Änderungen im Rahmen der Vertragspflichten sind dem Bestandsplan der jeweiligen Vertragsparteien zuzuschreiben.  
 Die Verantwortlichkeiten sind dem Bestandsplan der jeweiligen Vertragsparteien zuzuschreiben.



**Stadtteil Bickelsberg**

**Erweiterung der Erschließung Brünne**

**Legepflan Straßenbau**

M = 1 : 500



weisser kernl  
 STADTBAU KERNL & PARTNER  
 Architekt  
 Ulf Kernl  
 Maximilianstraße 2  
 D-91054 Ebnethausen  
 Tel. 09107 732-320  
 Fax 09107 732-322  
 E-Mail kernl@weisser-kernl.de

