

Kostenübersicht

Objekt:

**Rosenfeld, Freibad / Sofienbad
Umbau und Modernisierung, Einbau Edelstahlbecken**

Obj.-Nr.: 20/04

Stand: 09.11.2020

| Gewerk | Nr. | KGR DIN 276 neu | Kosten- rahmen 0912B041 02.07.2020 EUR-brutto 19 % | Kosten- schätzung 07.09.2020 EUR-brutto 19 % | Kosten- berechnung 21.09.2020 EUR-brutto 19 % | ausgepr. LV lt. HOAI Lph 6 02.10.2020 EUR-brutto 19 % | Kosten- anschlag (Submission) 27.10.2020 EUR-brutto 19 % |
|--------------------------------|-----|--------------------------|---|--|---|--|---|
| Sanitär | | 410 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Heizung | | 420 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| Elektro | | 440/450 | 11.900,00 | 11.900,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 |
| Badewasser | | 476 | 95.200,00 | 101.150,00 | 95.795,00 | 95.795,00 | 136.279,99 |
| Baumeister | | 300 | 142.800,00 | 101.150,00 | 102.340,00 | 106.624,00 | 147.413,49 |
| Edelstahlbecken | | | | | | | |
| Schwimmbecken | | 476/479 | 654.500,00 | 606.900,00 | 604.520,00 | 612.850,00 | 517.304,80 |
| Planschbecken | | 476/479 | enthalten | 92.820,00 | 85.680,00 | 85.680,00 | 51.146,20 |
| Zwischensumme | | | 654.500,00 | 699.720,00 | 690.200,00 | 698.530,00 | 568.451,00 |
| Rutschbahn überarbeiten | | 300 | kein Ansatz | kein Ansatz | 17.850,00 direkte Angebotseinholung | 17.850,00 | 17.850,00 |
| Honorar IB Wach | | xxx | 252.552,94 | 252.552,94 | 252.552,94 | 252.552,94 | 252.552,94 |
| Summe gesamt | | | 1.180.752,94 | 1.190.272,94 | 1.188.487,94 | 1.201.101,94 | 1.152.297,42 |