

Gesamtübersichts- Zeit- und Kostenverlaufsplan

Strukturverbesserung und Spurenstoffeliminationim Mittelbereich Balingen

ZEITPLAN Rosenfeld Kläranlagen Bickelsberg + Rosenfeld

Förder- bzw. Abschnitte	2019												2020												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027													
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
Antwortsunterlagen + Planungen für Förderantrag erstellen	98.000 €																																											
Abstimmungen in Gremien (ZAB) und Granderwerke, Leitungsrechte																																												
Förderantrag (F&A) Prüfung und Bewilligung BA 1																									F&A I																			
Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung BA 1													90.000 €																															
BA 1 A: RUG Lindenstrasse + NA 491+RUG 1																									904.000 €												904.000 €							
NA 1 B: Trasse KA Bickelsberg Rosenfeld																																							100.000 €					
Förderantrag Prüfung und Bewilligung BA 2																									F&A II																			
NA 2: Umfassung KA Bickelsberg zum PW																																								1.098.190 €				
Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung BA 2																																												
NA 2 A: NA Bickelsberg + Nat. Bickl KA Rosenfeld																																								877.190 €	877.190 €			
NA 2 B: Trasse Rosenfeld Gailingen																									F&A III																1.164.000 €	1.164.000 €		
NA 2 C: Umbau KA Rosenfeld zu PW																																											1.697.190 €	
<b>Jahressummen Rosenfeld</b>	98.000 €												90.000 €												904.000 €	904.000 €	1.021.190 €	1.098.190 €	1.164.000 €	1.164.000 €	1.697.190 €	<b>8.576.494 €</b>												

ZEITPLAN Gailingen Kläranlage Binsdorf Erlaheim

Förder- bzw. Abschnitte	2019												2020												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027														
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
Antwortsunterlagen + Planungen für Förderantrag erstellen	30.000 €												30.000 €																																
Abstimmungen in Gremien																																													
Förderantrag (F&A) Prüfung und Bewilligung BA 1																									F&A I																				
Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung																																					48.000 €	35000							
BA 1 Umfassung Relaktionsbodenfilter auf KA DE																																									80.000 €	121.933 €			
NA 1 Trasse KA - DE im Gailingen (bzw. mit Rosenfeld)																									Antw. F&A II																900.000 €	1.034.033 €			
BA 1 Relaktionsbodenfilter Gailingen RUG Walden (Anbau)																																									300.000 €	110.000 €			
NA 2: Umbau KA WE zu PW																																											F&A IV		900.000 €
<b>Jahressummen Gailingen (KA DE)</b>	30.000 €												30.000 €												48.000 €	35.000 €	293.000 €	145.000 €	980.000 €	1.164.000 €	900.000 €	<b>8.573.000 €</b>													

ZEITPLAN Zweckverband Abwasserreinigung Balingen (ZAB) Nächstklärbecken + 4. Reinigungsstufe

Förder- bzw. Abschnitte	2019												2020												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																				
Merkblätter/Verträge zur 8. Reinigungsstufe	95.000 €																																																								
Rechnische Ausarbeitung der Planung																																																									
Antwortsunterlagen + Planungen für Förderantrag erstellen													200.000 €												160.000 €																																
Abstimmungen in Gremien																																																									
Antwortsplanung und Bewilligung																									F&A III																																
Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung BA 1																																					150.000 €																				
NA 1 A: Pumpwerk und Nachklärbecken 1																																									300.000 €	300.000 €	300.000 €														
NA 1 Nachklärbecken 2																																									Sanierung biologische Stufe												791.933 €	320.000 €			
Ausführungsplanung + Vergabevorbereitung BA 2																																																									
NA 2: Bauwerk 2. Reinigungsstufe Nächstklär + 4. Reinigungsstufe																																													F&A IV	220.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €								
<b>Jahressummen ZAB</b>	95.000 €												200.000 €												150.000 €	150.000 €	300.000 €	300.000 €	620.000 €	791.933 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	<b>8.000.000 €</b>																						
<b>Gesamtinvestitionen Jahressummen "Alle"</b>	95.000 €												326.000 €												1.144.000 €	1.139.000 €	1.941.794 €	2.354.950 €	2.785.000 €	3.009.000 €	3.040.752 €	1.800.000 €	1.800.000 €	1.750.000 €	<b>20.965.496 €</b>																						